



QENDRA E EGJIPTIANËVE TË KOSOVËS

IRDK - 111



Plani i Ndërtimit të Qendrës së Egjiptianëve të Kosovës në Gjakovë

Hyrje

Qendra Kulturore e propozuar do të shërbejë si një hapësirë qendrore për promovimin e kulturës, historisë dhe traditave të Komunitetit Egjiptian në Kosovë. Zgjedhja e qytetit të Gjakovës si lokacion është një pikë të rëndësishme për historinë dhe kontributin artistik të komunitetit, duke pasur parasysh trashëgiminë e figurave si Fahri Vraniqi dhe Hadi Bajrami. Kjo Qendër do të ofrojë një mjedis të sigurt dhe modern për aktivitete kulturore, artistike dhe aktivitete tjera të komunitetit.

Objektivat Kryesore

- 1. Promovimi i Kulturës dhe Trashëgimisë:*** Të pasqyrohet historia dhe tradita e Komunitetit Egjiptian në Kosovë.
 - 2. Hapësirë Multifunkionale:*** Ofron një hapësirë për koncerte, shfaqje teatrale, aktivitete të organizatave joqeveritare dhe konferenca.
 - 3. Përfshirja Komunitare:*** Të forcohet bashkëpunimi dhe përfaqësimi i komunitetit në nivel lokal dhe kombëtar.
-

Lokacioni i Propozuar

Tokë e ofruar nga Komuna e Gjakovës, e vendosur në qendrën urbane. Lokacioni duhet të jetë lehtësisht i qashtëm dhe me potencial për zhvillim urban dhe infrastrukturor.

Përgatitja e Projektit

- 1. Konsultime Fillestare:***
 - o Takime me Komunën e Gjakovës dhe Ministrinë e Kulturës.*
 - o Konsultime me përfaqësues të Komunitetit Egjiptian.*
 - o Vlerësimi i nevojave dhe pritshmërisë së komunitetit.*



2. Studimi i Fizibilitetit:

- o Hartimi i një raporti mbi tokën, kushtet ndërtimore dhe infrastrukture.*
- o Analiza financiare e projektit.*

3. Projektimi Arkitektonik:

- o Konkurs për arkitektë dhe zyre projektimi.*
 - o Hartimi i planit të detajuar arkitektonik, duke përfshirë:*
 - Sallë për aktivitete kulturore (kapaciteti: 300-500 persona).*
 - Hapësira për organizata joqeveritare.*
 - Sallë për konferenca dhe punëtori.*
 - Kafene dhe galeri arti.*
-

Buxheti dhe Financimi

1. Burimet Financiare:

- o Ministria e Kulturës e Qeverisë së Kosovës (fondi kryesor).*
- o Donacione nga organizata të huaja dhe vendore.*
- o Partneritet me bizneset lokale.*

2. Kosto e Parashikuar:

Strehimi

- o Studimi i fizibilitetit dhe projektimi: 50,000 EUR*
 - o Ndërtimi i objektit: 1,000,000 EUR*
 - o Pajisjet dhe mobilimi: 200,000 EUR*
 - o Totali: 1,250,000 EUR*
-

Zhvillimi i Projektit

1. Faza e Planifikimit (0-6 muaj):

- o Hartimi i projektit dhe sigurimi i fondeve.*
- o Procedurat ligjore dhe ndërtimore me Komunën e Gjakovës.*

2. Faza e Ndërtimit (6-18 muaj):

- o Ndërtimi i strukturës kryesore.*
- o Instalimi i sistemeve teknike dhe mobilimi.*

3. Faza e Testimit dhe Hyrjes në Përdorim (18-24 muaj):

- o Testimi i hapësirave dhe pajisjeve.*
- o Ceremonia e hapjes dhe fillimi i aktiviteteve.*



Menaxhimi dhe Operacionet

1. Struktura e Menaxhimit:

o Krijimi i një bordi drejtues të përfaqësuar nga Komuniteti Egjiptian dhe institucionet lokale.

o Punësimi i stafit profesional për administrim dhe organizim aktivitete.

2. Programi i Aktivitetit:

o Kalendari mujor për koncerte, shfaqje teatrale dhe punëtori.

o Hapësira për organizata joqeveritare dhe aktivitete të komunitetit.

3. Mirëmbajtja:

o Planifikimi i buxhetit për shpenzimet operative dhe riparimet e nevojshme.

Konkluzioni

Ndërtimi i Qendrës Kulturore në Gjakovë do të jetë një hap i rëndësishëm drejt forcimit të identitetit dhe promovimit të kulturës së Komunitetit Egjiptian në Kosovë. Ky projekt synon të krijojë një pikë takimi për artistë, aktivistë dhe qytetarë, duke kontribuar në zhvillimin kulturor dhe social të vendit.